

INFORME ESPECIAL

INVENTARIO PARCIAL DE OBRAS INCONCLUSAS AL 01-03-2006

1. ASPECTOS PRELIMINARES

ORIGEN

Dentro del marco de las competencias legales asignadas a la Contraloría General de la República y por instrucciones del ciudadano Contralor General de la República, se acordó realizar un estudio orientado a determinar la cantidad de obras inconclusas en las distintas entidades federales que conforman la República, toda vez que aunque es de conocimiento general la existencia de obras de infraestructura no culminadas a lo largo del territorio nacional, se desconoce tanto su cantidad como la discriminación por ámbito del Poder Público (nacional, estatal o municipal) de los entes u organismos responsables de su ejecución.

ALCANCE

La actuación estuvo orientada a realizar el inventario de las obras que se encuentran inconclusas en el territorio de los estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Táchira, Vargas y Zulia.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la cantidad de obras inconclusas y los entes u organismos que iniciaron su ejecución, independientemente del ámbito del Poder Público al cual pertenezcan (nacional, estatal o municipal), con la finalidad de seleccionar posteriormente una muestra donde se evaluarán los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros de dichas obras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la cantidad de obras inconclusas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Táchira, Vargas y Zulia.
- Determinar los entes u organismos que iniciaron los procesos de contratación y ejecución de las obras cuantificadas en el objetivo anterior, así como el monto contratado y asignado a dichas obras.
- Determinar las causas de la paralización de la ejecución de las obras.

ENFOQUE

De acuerdo con las facultades conferidas a este Organismo Contralor, contenidas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual determina la oportunidad, índole y alcance de la función de control, el presente estudio se abordó desde el punto de vista del control posterior.

MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Para el logro de los objetivos planteados y en atención de las Normas de Auditoría de Estado dictadas por la Contraloría General de la República y de las Normas de Auditoría de Aceptación General, se utilizaron los procedimientos y técnicas siguientes:

- Solicitud de colaboración a las contralorías estatales para la recopilación de la información, previa acreditación por parte del Contralor General de la República.
- Análisis y tabulación de la información suministrada.

2. BASE LEGAL Y TÉCNICA

La normativa legal vinculada con el estudio es la siguiente:

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000).
- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001).
- Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997).
- Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-1996).

3. OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS

Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados, el ciudadano Contralor General de la República, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 4 y el numeral 10 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, solicitó a los ciudadanos contralores de los estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Táchira, Vargas y Zulia, ordenar las actividades que permitieran inventariar las obras inconclusas en cada una de dichas entidades federales, además los autorizó para recabar la información ante los distintos entes y organismos

INFORME ESPECIAL
Inventario de obras inconclusas

de la administración pública nacional y municipal. Los resultados fueron remitidos para su evaluación a este máximo Organismo Contralor y se presentan seguidamente.

Al 01-03-2006, el inventario de obras inconclusas en los 19 estados anteriormente señalados, arroja un total de 3.775 obras con esta condición, respecto a las cuales se han comprometido recursos por un monto total de Bs. 1.845.670.542.389,41 tal como se muestra en cuadro siguiente:

CONSOLIDADO DEL INVENTARIO PARCIAL DE OBRAS INCONCLUSAS AL 01-03-2006

ÁMBITO ENTIDAD FEDERAL	NACIONAL		ESTADAL		MUNICIPAL		TOTAL	
	Cantidad	Monto (Bs.)	Cantidad	Monto (Bs.)	Cantidad	Monto (Bs.)	Cantidad	Monto (Bs.)
Amazonas	-	-	23	7.045.114.601,77	28	7.040.975.216,28	51	14.086.089.818,05
Anzoátegui	47	57.244.626.564,29	22	13.683.892.892,61	104	37.954.710.514,55	173	108.883.229.971,45
Aragua	11	3.384.287.447,03	30	17.241.218.360,13	83	12.218.136.452,23	124	32.843.642.259,39
Barinas	-	-	58	15.680.457.351,47	-	-	58	15.680.457.351,47
Bolívar	10	2.318.514.572,66	41	23.920.223.761,61	51	21.044.902.804,81	102	47.283.641.139,08
Carabobo	16	7.117.075.519,70	41	16.486.245.528,17	32	8.384.273.866,05	89	31.987.594.913,92
Cojedes	17	30.503.274.879,52	46	168.200.283.259,56	58	29.941.312.024,46	121	228.644.870.163,54
Guárico	-	-	106	25.229.309.642,05	13	2.298.184.319,67	119	27.527.493.961,72
Lara	73	51.730.970.750,29	202	47.681.049.367,83	145	44.611.841.637,78	420	144.023.861.755,90
Mérida	34	16.188.868.543,31	-	-	18	1.343.073.038,47	52	17.531.941.581,78
Miranda	-	-	99	21.311.438.371,38	175	15.147.076.284,55	274	36.458.514.655,93
Monagas	30	33.014.059.990,54	60	33.148.632.954,66	51	10.199.943.279,75	141	76.362.636.224,95
Nueva Esparta	22	14.405.347.442,42	50	8.607.276.724,77	6	1.610.247.224,69	78	24.622.871.391,88
Portuguesa	24	91.843.996.976,67	36	22.640.089.604,40	87	8.615.701.742,77	147	123.099.788.323,84
Sucre	87	9.983.940.292,23	86	8.661.499.283,45	140	37.513.896.511,87	313	56.159.336.087,55
Táchira	36	55.548.459.356,71	137	28.610.987.066,23	112	20.730.618.866,56	285	104.890.065.289,50
Trujillo	62	28.495.073.066,02	70	9.090.409.206,63	119	10.822.882.820,16	251	48.408.365.092,81
Vargas	1	3.787.043.052,65	10	21.441.262.490,31	26	4.653.284.940,40	37	29.881.590.483,36
Zulia	40	11.942.787.015,93	644	514.216.404.230,85	256	151.135.360.676,51	940	677.294.551.923,29
Totales	510	417.508.325.469,97	1.761	1.002.895.794.697,88	1.504	425.266.422.221,56	3.775	1.845.670.542.389,41

Fuente: Información suministrada por las contralorías estatales.
(-) Sin información sobre obras inconclusas.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 510 obras (Bs. 417.508.325.469,97) corresponden a organismos del ámbito nacional, 1.761 obras (Bs. 1.002.895.794.697,88) a organismos estadales y 1.504 obras (Bs. 425.266.422.221,56) a municipales. Asimismo, la mayor cantidad (65,77%) de obras inconclusas se ubica en los estados Zulia (940), Lara (420), Sucre (313), Táchira (285), Miranda (274) y Trujillo (251); y respecto a los recursos comprometidos para la ejecución, 75,14% está distribuido entre los estados Zulia (Bs. 677.294.551.923,29), Cojedes (Bs. 228.644.870.163,54), Lara (Bs.144.023.861.755,90), Portuguesa (Bs.123.099.788.323,84), Anzoátegui (Bs.108.883.229.971,45) y Táchira (Bs. 104.890.065.289,50).

En el análisis que se realiza respecto a las condiciones de las obras inconclusas, se observa que en los estados Zulia y Lara se han suscrito 1.388 contratos para la ejecución de 1.305 obras. Asimismo, en una muestra de 1.152 obras, se evidenció que 571 (49,57%) se encuentran en ejecución y 581 (50,43%) corresponden a obras paralizadas por distintas causas. En cuanto al avance físico, verificado en una muestra de 1.058 obras contratadas, se observó que 47,73% (505 obras) presenta un porcentaje de ejecución que oscila entre 0% y 50%, mientras que el restante 52,27 % (553 obras) tiene entre 51% y 100% de ejecución física.

Entre las causas de paralización argumentadas por los responsables de los entes y organismos ejecutores de las obras objeto de análisis, se encuentran las siguientes: falta de pago de las expropiaciones (necesarias para la ejecución de las obras), falta de asignación de recursos, problemas en la tenencia de la tierra, modificaciones de los proyectos, no conclusión de los trabajos preliminares necesarios para la ejecución de las obras (movimientos de tierra y urbanismos), retraso en la obtención de permisos ante otros organismos públicos (alcaldías, ministerio del ambiente, etc.), dificultad en la obtención de los materiales requeridos (escasez de mezcla asfáltica), lluvias en las zonas donde se encuentran las obras, incumplimiento por parte de los contratistas y rescisión de contratos (bien sea de forma unilateral o de mutuo acuerdo).

Lo antes señalado refleja fallas en la planificación (técnica y financiera) y control de la ejecución de las citadas obras, lo cual conlleva el incumplimiento de las metas físicas y al incremento de los costos, así como obsolescencia de la tecnología y cambios en las variables demográficas consideradas para la elaboración del proyecto; esto último dependiendo del tiempo de paralización de la obra.

Finalmente, cabe señalar que algunos reportes suministrados por las contralorías estadales no permiten determinar con exactitud las condiciones de las obras, ni los porcentajes de ejecución física y financiera, razón por la cual se les solicitó completar el estudio, el cual servirá de base para la selección de las muestras que serán evaluadas por este máximo Organismo Contralor en el marco de su plan de fiscalización correspondiente al año 2006.

ANEXO

**INVENTARIO PARCIAL AL 01-03-2006
OBRAS INCONCLUSAS POR ENTIDAD FEDERAL
Y ENTE U ORGANISMO EJECUTOR**

INVENTARIO PARCIAL DE OBRAS INCONCLUSAS AL 01-03-2006

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE / ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Amazonas	Estadal	Gobernación	23	7.045.114.601,77
		Sub-total	23	7.045.114.601,77
	Municipal	Alcaldía del municipio Manapiare	8	1.525.552.671,20
		Alcaldía del municipio Alto Orinoco	5	2.881.876.803,76
		Alcaldía del municipio Guaina	8	1.604.703.399,32
		Alcaldía del municipio Atabapo	1	391.931.682,92
		Alcaldía del municipio Atures	6	636.910.659,08
		Sub-total	28	7.040.975.216,28
	Total	51	14.086.089.818,05	

Fuente: Informe remitido por la Contraloría del Estado Amazonas, anexo al oficio N° 684-05 de fecha 13-10-2005.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE/ ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Anzoátegui	Nacional	Ministerio de infraestructura (Minfra)	24	53.898.478.673,83
		Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN)	1	237.147.520,14
		Fund. de Edific.y Dotac. Educativas (FEDE)	22	3.109.000.370,32
		Sub-total	47	57.244.626.564,29
	Estadal	Secretaría de la vivienda del gobierno del estado Anzoátegui (Sevigea)	5	7.210.955.949,76
		Secretaría de puertos del gobierno del estado Anzoátegui, C.A. (PASA)	9	2.000.001.909,73
		Instituto autónomo Anzoatiguense de Salud (Saludanz)	4	500.280.987,86
		Corporación de vialidad e infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea)	4	3.972.654.045,26
		Sub-total	22	13.683.892.892,61
	Municipal	Alcaldía del municipio Manuel Ezequiel Bruzual	5	378.017.614,56
		Alcaldía del municipio Juan Manuel Cajigal	6	-
		Alcaldía del municipio Francisco del C. Carvajal	6	340.856.535,49
		Alcaldía del municipio Guanipa	12	926.117.937,43
		Alcaldía del municipio Guanta	3	1.278.058.269,74
		Alcaldía del municipio Independencia.	7	1.742.819.910,62
		Alcaldía del municipio Libertad.	1	348.799.999,99
		Alcaldía del municipio San Juan de Capistrano	3	1.606.226.399,41
		Alcaldía del municipio Mc Gregor	4	1.114.549.675,63
		Alcaldía del municipio Miranda	6	722.724.468,49
		Alcaldía del municipio Monagas.	4	274.999.993,22
		Alcaldía del municipio Peñalver	5	496.093.579,98
		Alcaldía del municipio Píritu.	3	288.929.655,18
		Alcaldía del municipio Santa Ana	5	1.899.999.511,84
		Alcaldía del municipio Simón Bolívar	13	14.231.853.955,20
		Alcaldía del municipio Simón Rodríguez	5	2.634.624.397,16
		Alcaldía del municipio Sotillo	15	9.640.128.615,52
		Alcaldía del municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja	1	29.909.995,09
		Sub-total	104	37.954.710.514,55
	Total	173	108.883.229.971,45	

Fuente: Informe de avance de la auditoría operativa relacionada con la evaluación de obras inconclusas a practicarse en los organismos del poder público nacional, estatal y municipal del estado Anzoátegui, remitido por la contralora estatal de dicha entidad federal, mediante el Oficio N° DC-06-01-017 de fecha 13-01-2006.

(-) Sin información respecto al monto contratado.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Aragua	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	3	983.004.615,98
		Consejo nacional de la vivienda (CONAVE)	2	1.037.507.300,00
		Instituto nacional de la vivienda (Inavi)	6	1.363.775.531,05
		Sub-total	11	3.384.287.447,03
	Estadal	Secretaría Sectorial de Infraestructura	25	11.246.863.309,55
		Servicio Autónomo de Vivienda Rural (Savir)	2	47.879.142,65
		Instituto de la Vivienda de Aragua	3	5.946.475.907,93
		Sub-total	30	17.241.218.360,13
	Municipal	Alcaldía del municipio Tovar	4	83.876.368,27
		Alcaldía del municipio Santiago Mariño	4	429.625.512,44
		Alcaldía del municipio San Sebastián	1	1.500.000.000,00
		Alcaldía del municipio José Rafael Revenga	2	521.265.572,08
		Alcaldía del municipio Antonio José de Sucre	7	960.202.146,11
		Alcaldía del municipio Costa de Oro	2	2.644.997.821,14
		Alcaldía del municipio Rafael Urdaneta	1	355.999.997,22
		Alcaldía del municipio Mario Briceño Irigorry	24	1.426.485.634,53
		Alcaldía del municipio Girardot	4	1.143.588.940,39
		Alcaldía del municipio Francisco Linares	5	424.861.677,58
		Alcaldía del municipio Libertador	2	677.489.209,51
		Alcaldía del municipio José Ángel Lamas	1	406.999.687,59
		Alcaldía del municipio José Félix Ribas	9	220.607.446,18
		Alcaldía del municipio Santos Michelena	14	48.300.000,00
		Alcaldía del municipio San Casimiro	2	473.836.439,19
		Alcaldía del municipio Camatagua	1	900.000.000,00
	Sub-total	83	12.218.136.452,23	
	Total	124	32.843.642.259,39	
	Fuente: Informe contentivo de la actuación fiscal practicada en la entidad federal del estado Aragua para evaluar las obras inconclusas de los diferentes organismos municipales, estadales y nacionales, remitido por el Contralor Estadal mediante comunicaciones Nros.: 1.658 de fecha 24-10-2005 y 276 de fecha 20-02-2006.			

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE/ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Barinas	Estadal	Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)	36	13.867.004.162,93
		Fundavivienda (actualmente Instituto autónomo de la vivienda y equipamiento de barrios del estado Barinas " IAVEB")	9	398.667.231,52
		Instituto de Transporte y Vialidad del Estado Barinas (Intravial)	13	1.414.785.957,02
	Total	58	15.680.457.351,47	
Fuente: Informe con resultados parciales, remitido por el Contralor del Estado Barinas, mediante comunicación N° DC-01-05 de fecha 20-12-2005.				

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE/ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Bolívar	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	7	2.229.487.167,32
		Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi)	1	-
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)	1	-
		Fund. de Edific.y Dotac. Educativas (FEDE)	1	89.027.405,34
		Sub-total	10	2.318.514.572,66
	Estadal	Gobernación	9	527.898.333,77
		Direc. de Obras Públicas del Estado (DOPE)	22	5.687.247.270,57
		Inviobras: Inst. de Viviendas y Obras Bolívar	5	15.572.351.311,62
		Instituto Autónomo Minas Bolívar	3	1.111.974.823,85
		Patrimonio, Infraestructura Cultural y Centros Históricos (PICCH)	2	1.020.752.021,80
		Sub-total	41	23.920.223.761,61
	Municipal	Alcaldía del municipio Caroní	21	12.736.338.834,19
		Alcaldía del municipio Cedeño	3	4.808.931.471,12
		Alcaldía del municipio Gran Sabana	2	169.211.665,52
		Alcaldía del municipio Heres	13	2.539.160.719,00
		Alcaldía del municipio Piar	6	456.275.238,40
		Alcaldía del municipio Raúl Leoni	4	-
		Alcaldía del municipio Sucre	2	334.984.876,58
		Sub-total	51	21.044.902.804,81
	Total:	102	47.283.641.139,08	

Fuente: Informe de las obras inconclusas del estado Bolívar, remitido por la contraloría estatal, mediante oficio N°DC-1680 2005 de fecha 16-12-2005.
(-) Sin información respecto al monto (Bs.) contratado.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Carabobo	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	8	4.993.093.855,64
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)	3	1.712.981.664,06
		Fund. de Edific.y Dotac. Educativas (FEDE)	5	411.000.000,00
		Sub-total	16	7.117.075.519,70
	Estadal	Secretaria de Obras Públicas del Estado Carabobo (SOPEC)	34	13.169.648.954,82
		Instituto Autónomo Puerto Cabello	3	1.411.699.798,08
		Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)	1	1.146.864.267,83
		Fundación para el Embellecimiento de Mi Pueblo (Fundemip)	2	686.120.029,26
		Instituto Autónomo Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL)	1	71.912.478,18
		Sub-total	41	16.486.245.528,17
	Municipal	Alcaldía del municipio Carlos Arvelo	3	217.597.833,99
		Alcaldía del municipio Juan José Mora	2	316.721.390,81
		Alcaldía del municipio Los Guayos	3	1.124.999.997,05
		Alcaldía del municipio San Joaquín	1	49.991.386,43
		Alcaldía del municipio Montalbán	3	556.688.123,13
		Alcaldía del municipio Valencia	3	1.132.063.153,27
		Alcaldía del municipio Bejuma	1	198.648.076,04
		Alcaldía del municipio Miranda	1	279.791.905,38
		Alcaldía del municipio Puerto Cabello	5	374.994.731,71
		Alcaldía del municipio Libertador	4	2.341.013.672,28
Alcaldía del municipio San Diego		3	1.696.796.878,78	
Alcaldía del municipio Naguanagua		3	94.966.717,18	
Sub-total		32	8.384.273.866,05	
Total		89	31.987.594.913,92	

Fuente: Informe de auditoría de obras inconclusas de organismos nacionales, estadales y municipales del estado Carabobo, suministrado por el Contralor del Estado Carabobo, mediante comunicaciones Nos. DS.1.006, DSI-007 y DS-F-028 de fechas 06-01-2006 y 12-01-2006,

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Cojedes	Nacional	Fund. de Edific.y Dotac. Educativas (FEDE)	17	2.073.451.047,81
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)		4.669.527.101,49
		Desarrollo Hidráulico Cojedes		823.157.622,37
		Ministerio de Infraestructura (Minfra)		22.937.139.107,85
		Sub-total	17	30.503.274.879,52
	Estadal	Dirección de Infraestructura y Servicio	5	540.736.771,04
		INDHUR	11	28.449.509.384,51
		Aguas de Cojedes	2	253.390.133,78
		Dis (Gelca C.A.)	28	138.956.646.970,23
		Sub-total	46	168.200.283.259,56
	Municipal	Alcaldía del municipio San Carlos	13	2.667.769.318,87
		Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos	17	12.180.300.676,57
		Alcaldía del municipio autónomo Lima Blanco	5	1.573.438.430,48
		Alcaldía del municipio autónomo Falcón	6	3.464.870.804,04
		Invifal: Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda del Municipio Falcón.	3	363.599.912,25
		Alcaldía del municipio Anzoátegui	2	377.466.545,22
		Alcaldía del municipio Pao	5	6.934.453.340,48
		Alcaldía del municipio Tinaco	2	1.404.275.778,57
		Alcaldía del municipio Girardot	2	138.612.359,06
		Alcaldía del municipio Ricaurte	3	836.524.858,92
Sub-total		58	29.941.312.024,46	
Total		121	228.644.870.163,54	

Fuente: Informes de la auditoría practicada a las obras inconclusas en el estado Cojedes, por la Contaloría General del Estado Cojedes. remitido a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° DCG/0435/2005 de fecha 22-12-2005.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Guárico	Estadal	Secretaría de Infraestructura del Edo. Guárico	40	24.090.846.285,93
		Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Guárico "IAVEG"	66	1.138.463.356,12
		Sub-total	106	25.229.309.642,05
	Municipal	Alcaldía del municipio Juan Germán Roscio	2	82.977.023,90
		Alcaldía del municipio Leonardo Infante	2	72.705.045,49
		Alcaldía del municipio Julián Mellado	2	34.599.847,85
		Alcaldía del municipio Miranda	7	2.107.902.402,43
		Sub-total	13	2.298.184.319,67
	Total	119	27.527.493.961,72	

Fuente: Resumen de obras inconclusas del estado Guárico" (1^{er} Avance), suministrado por la Contraloría del Estado. Guárico, mediante el Oficio N° 01-0065 de fecha 12-01-2006.

Nota: Falta información respecto a otras obras iniciadas por organismos públicos en el estado Guárico.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Lara	Nacional	Ministerio de infraestructura (Minfra)	19	4.176.052.889,99
		Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN):	4*	899.990.584,90
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)	5	3.558.272.803,47
		Fundabarrios	27	24.049.601.580,42
		Fondo para el Desarrollo Urbano (Fondur).	14	18.334.890.000,00
		Malariología - SAVIR	4	712.162.891,51
		Sub-total:	73	51.730.970.750,29
	Estadal	Dirección General Sectorial de Infraestructura (Dgsi)	191	42.829.763.821,01
		Instituto de Vialidad del Estado Lara (Invilara)	1	159.797.519,55
		Fundación Regional de la Vivienda (Funrevi)	1	2.265.000.000,00
		Hidrolara C.A.	9	2.426.488.027,27
		Sub-total:	202	47.681.049.367,83
	Municipal	Alcaldía del municipio Iribarren:		
		• Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente, (Emica)	6	3.846.484.758,61
		• AMTT: Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito	5	279.301.956,00
		• IMVI: Instituto Municipal de la Vivienda	8	3.267.678.220,00
		• Imaubar: Instituto municipal de aseo urbano y domiciliario de Barquisimeto	4	3.479.197.967,25
		Alcaldía del municipio Torres	6	3.981.496.376,71
		Alcaldía del municipio Palavecino	18	9.596.457.059,83
		Insapal (municipio Palavecino)	7	336.998.955,95
		Instituto Municipal de la Vivienda del municipio Palavecino (Imvipal)	20	4.156.653.217,08
		Alcaldía del municipio Morán	9	934.570.584,90
		Alcaldía del municipio Crespo	16	5.659.529.450,17
		Alcaldía del municipio Urdaneta	3	737.747.251,08
		Alcaldía del municipio Jiménez	9	934.570.584,88
		Alcaldía del municipio Andrés E. Blanco	2	+ 200.000.000,00
		Alcaldía del municipio Simón Planas	32	7.201.155.255,32
	Sub-total:	145	44.611.841.637,78	
	Total:	420	144.023.861.755,90	

Fuente: Informe de evaluación situacional de la inversión en obras en el estado Lara, período 1995-2005, remido por el Contralor Estadal, mediante comunicación N° O-DC-1062-05 de fecha 13-12-2005.
 (*): El monto corresponde a cuatro (4) obras. (+): El monto corresponde a dos (2) obras.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Mérida	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra-Mérida)	30	15.436.022.942,60
		Fund. de Edific.y Dotac. Educativas (FEDE-Mérida)	4	752.845.600,71
		Sub-total	34	16.188.868.543,31
	Municipal	Alcaldía del municipio Pinto Salinas	2	776.030.029,57
		Alcaldía del municipio Libertador	16	567.043.008,90
		Sub-total	18	1.343.073.038,47
		Total	52	17.531.941.581,78

Fuente: Informe de resultados (preliminares), remitido por el Contralor Estadal, mediante comunicación N° 21/2006 de fecha 11-01-2006, en el mismo señala no haber recibido, hasta la fecha, la información requerida a: el Ministerio del Ambiente, Inavi, Comité regional de la vivienda, Corposalud, Aguas de Mérida, Subsistema de Saneamiento Sanitario Ambiental, Inderural y las alcaldías de los municipios: Julio Cesar Salas, Tulio Febres Cordero, Rivas Dávila, Obispo Ramos de Lora, Campo Elias, Santos Marquina, Miranda, Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Rangel, Padre Noguera, Aricagua, Guaraque, Tovar y Zea.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Miranda	Estatal	Invitrami: Inst. de vialidad del estado Miranda	7	3.352.779.246,90
		Invitrami - Gobernación	10	1.725.917.268,33
		<i>Sub-total Invitrami:</i>	17	5.078.687.515,23
		Inframir - Región Barlovento	11	1.145.528.177,20
		Inframir - Región Valles del Tuy	6	1.614.989.617,08
		Inframir - Región Metropolitana	4	2.013.225.407,20
		Inframir - Región Altos Mirandinos	2	29.999.999,00 *
		<i>Sub-total Inframir:</i>	23	4.803.743.200,48
		Instituto Regional de Deportes del Estado Miranda	5	1.922.600.331,84
		Instituto Autónomo de Emergencia y Defensa Civil del Estado Miranda	3	872.584.322,58
		Fundación para el Transporte Popular del Estado Miranda	1	-
		Fundación para el Desarrollo Urbano Ambiental del Estado Miranda (Funda Miranda)	5	1.528.774.259,72
		Corporación Mirandina de Turismo del Estado Miranda	2	139.000.000,00
		Corporación de Servicios y Mantenimientos del Estado Miranda	8	2.010.177.050,77
		Gobernación (en el Municipio Páez)	2	-
		Hidrocapital (en el Municipio Páez)	1	-
		Instituto de Vivienda y Equipamiento de Comunidades del Estado Miranda	25	4.728.447.815,64
		Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información del Estado Miranda	6	195.631.097,97
		Inst. Autónomo de Cultura del Estado Miranda	1	31.783.777,15
		Sub-total:	99	21.311.438.371,38
	Municipal	Alcaldía del municipio Acevedo	7	518.592.774,65
		Alcaldía del municipio Andrés Bello	3	308.589.122,49
		Alcaldía del municipio Carrizal	3	267.252.700,48
		Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas	3	125.813.481,13
		Alcaldía del municipio El Hatillo	42	2.850.086.383,94
		Alcaldía del municipio Los Salias	6	1.389.079.722,23
		Alcaldía del municipio Páez	5	609.521.606,72
		Alcaldía del municipio Pedro Gual	8	411.160.201,60
		Alcaldía del municipio Sucre	18	1.926.155.293,36
		Alcaldía del municipio Urdaneta	2	114.088.572,90
		Alcaldía del municipio Zamora	7	902.064.051,33
		Alcaldía del municipio Guaicaipuro	70	5.724.672.373,72
Alcaldía del municipio Independencia		1	-	
Sub-total:		175	15.147.076.284,55	
Total:	274	36.458.514.655,93		

Fuente: Inventario de obras inconclusas suministrado por el Contralor Estatal, mediante comunicación N° 100-05-862 de fecha 12-12-2005.
(-) No fueron suministrados los montos contratados con respecto a las obras inconclusas.
Inframir: Instituto autónomo de infraestructura obras y Servicios del estado Miranda.
Según el Informe remitido, falta la información requerida a: la Contraloría del municipio Plaza, Junta liquidadora de la Fundación para el desarrollo social del estado Miranda, Corporación de desarrollo agrícola del estado Miranda y la Fundación del niño seccional Miranda.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Monagas	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	26	22.852.117.198,85
		Ministerio de estado para la vivienda y hábitat	4	10.161.942.791,69
		Sub-total	30	33.014.059.990,54
	Estadal	Instituto de vialidad y transporte del estado Monagas (INVIALTMO)	6	8.199.167.754,77
		Aguas de Monagas, C.A.	12	6.415.322.670,95
		Instituto de la vivienda del estado Monagas (IVIM)	4	10.572.377.179,55
		Fundación Complejo cultural de Maturín (FCCM)	1	⁽¹⁾ 210.700.000,00
		Secretaría de desarrollo social (SEDES)	7	2.225.448.311,77
		Instituto del deporte del estado Monagas (INDEM)	11	3.027.878.575,91
		Universidad pedagógica experimental (UPEL)	2	150.000.000,00
		Obras Públicas del Estadales (OPE)	14	1.647.717.067,63
		Fundación Salud	3	700.021.394,08
		Sub-total	60	33.148.632.954,66
		Municipal	Alcaldía del municipio Aguasay	6
	Alcaldía del municipio Caripe		4	463.408.917,35
	Alcaldía del municipio Acosta		11	3.155.600.242,32
	Alcaldía del municipio Cedeño		5	301.858.487,61
	Alcaldía del municipio Piar		8	⁽²⁾
	Alcaldía del municipio Libertador		5	430.707.440,19
	Alcaldía del municipio Maturín		12	1.473.100.009,69
Sub-total	51		10.199.943.279,75	
Total	141	76.362.636.224,95		

Fuente: Informe de actuación especial "obras inconclusas", remitido por el Contralor del Estado Monagas, mediante la comunicación N° CG-1338 de fecha 22-11-2005
(1): Monto contratado en dólares, 98.000 \$ x 2.150 Bs./\$. = 210.700.000,00 Bs.
(2): En el informe remitido por la Contraloría Estadal, no fue especificado el monto contratado para la ejecución de las 8 obras inconclusas ubicadas en el Municipio Piar.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Nueva Esparta	Nacional	Ministerio de Agricultura y Tierras	6	43.912.218,70
		Ministerio de Infraestructura (Minfra)	8	5.311.365.418,74
		Fondo nacional de desarrollo urbano (Fondur)	2	6.747.333.463,10
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)	3	1.495.376.522,77
		UESA (Und. Ejec. de Saneam. Ambiental)	1	807.359.819,11
		Instituto nacional de hipódromos (INH)	2	-
		Sub-total	22	14.405.347.442,42
	Estadal	Instituto de vivienda y equipamiento de comunidades (Invieco)	12	4.585.062.013,65
		Dirección de obras públicas estadales (DOPE).	37	3.222.214.731,09
		Corporación de turismo del estado Nueva Esparta (Corpotur)	1	799.999.980,03
		Sub-total	50	8.607.276.724,77
	Municipal	Alcaldía del municipio Arismendi	1	246.993.668,10
		Alcaldía del municipio García	1	35.000.000,00
		Alcaldía del municipio Gómez	2	-
		Alcaldía del municipio Villalba	2	1.328.253.556,59
		Sub-total	6	1.610.247.224,69
	Total:	78	24.622.871.391,88	

Fuente: Relación de obras inconclusas en el estado Nueva Esparta, remitida por el Contralor Estadal, mediante comunicación N° DC-0829-2005 de fecha 28-12-2005 y 026 del 24-02-2006

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Portuguesa	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	23	91.802.604.070,80
		Fund. de Edific. y Dotac. Educativas (FEDE)	1	41.392.905,87
		Sub-total	24	91.843.996.976,67
	Estadal	Dirección Regional de Salud	3	142.018.969,16
		Secretaría de Infraestructura y Servicios (Sinse)	14	1.126.256.512,31
		Instituto de Cultura del Edo. Portuguesa (ICEP)	2	68.055.296,12
		Aguas de Portuguesa	1	1.036.833.853,00
		Instituto Regional de la Vivienda (Inrevi)	15	19.982.924.973,81
		Servicio Autónomo de la Vivienda Rural (Savir)	1	284.000.000,00
		Sub-total	36	22.640.089.604,40
	Municipal	Alcaldía del municipio Agua Blanca	6	259.003.812,15
		Alcaldía del municipio Araure	37	566.772.443,81
		Alcaldía del municipio Guanare	18	785.562.378,55
		Alcaldía del municipio Guanarito	6	610.359.606,50
		Alcaldía del municipio Ospino	7	4.134.670.302,91
		Alcaldía del municipio San Genaro de Boconoito	5	1.330.999.752,05
		Alcaldía del municipio San Rafael de Onoto	2	79.347.649,12
		Alcaldía del municipio Sucre	2	193.441.746,02
		Alcaldía del municipio Unda	4	655.544.051,66
		Sub-total	87	8.615.701.742,77
Total	147	123.099.788.323,84		

Fuente: Reporte contentivo de información relacionada con las obras inconclusas registradas en el estado Portuguesa, emanado de la Contraloría del Estado Portuguesa, mediante oficio N° 01.056 de fecha 19-01-2006.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Sucre	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	30	9.983.940.292,23
		Fund. de Edific. y Dotac. Educativas (FEDE)	57	(1)
		Sub-total	87	9.983.940.292,23
	Estadal	Obras Publicas del Estado Sucre	86	8.661.499.283,45
		Sub-total	86	8.661.499.283,45
	Municipal	Alcaldía del municipio Cruz Salmeron Acosta	7	438.660.162,28
		Alcaldía del municipio Bolívar	20	3.274.381.277,31
		Alcaldía del municipio Montes	10	3.192.088.644,92
		Alcaldía del municipio Bermúdez	19	1.184.842.713,21
		Alcaldía del municipio Cajigal	23	5.729.155.414,34
		Alcaldía del municipio Libertador	2	1.000.000.000,00
		Alcaldía del municipio Andrés Mata	3	102.450.028,18
		Alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco	8	1.001.243.093,68
		Alcaldía del municipio Sucre	4	785.320.178,45
		Alcaldía del municipio Ribero	7	1.482.169.052,17
		Alcaldía del municipio Mariño	8	16.031.303.887,38
		Alcaldía del municipio Mejía	29	3.292.282.059,95
		Sub-total	140	37.513.896.511,87
	Total	313	56.159.336.087,55	

Fuente: Resultados Preliminares del Inventario de Obras Inconclusas remitido por el Contralor General del Estado Sucre, mediante comunicación N° C6-2005 de fecha 14-11-2005.

(1): No suministró la información financiera sobre las obras iniciadas por FEDE.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Táchira	Nacional	Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste)	2	409.604.977,08
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)	7	3.438.083.840,62
		Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN)	1	377.999.774,10
		Ministerio de Infraestructura (Minfra)	26	51.322.770.764,91
		Sub-total	36	55.548.459.356,71
	Estadal	Dirección de Desarrollo Agropecuario Industrial y Comercial (Dainco)	4	1.156.707.810,80
		Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de Obras (DIMO)	106	19.182.626.903,35
		Unidad Coordinadora de Ejecución Regional (UCER)	4	625.067.960,64
		Corporación Tachirenses de Turismo (Conatur)	3	93.797.549,20
		Fundación para el Desarrollo del Estado Táchira (Fundatáchira)	19	3.653.068.918,98
		Instituto Autónomo de Asesoría para el Desarrollo Local del Edo. Táchira (IAADLET)	1	3.899.717.923,26
		Sub-total	137	28.610.987.066,23
	Municipal	Alcaldía del municipio Andrés Bello	2	206.229.261,20
		Alcaldía del municipio Antonio Rómulo Costa	3	1.430.019.970,75
		Alcaldía del municipio Ayacucho	1	1.109.578.459,10
		Alcaldía del municipio Bolívar	5	549.792.574,70
		Alcaldía del municipio Cárdenas	4	423.996.539,95
		Alcaldía del municipio Fernández Feo	4	380.749.802,96
		Alcaldía del municipio Francisco de Miranda	1	146.186.513,88
		Alcaldía del municipio García de Hevia	2	374.922.981,79
		Alcaldía del municipio Independencia	2	667.341.990,13
		Alcaldía del municipio Jáuregui	1	2.600.000.000,00
		Alcaldía del municipio José María Vargas	1	118.725.297,99
		Alcaldía del municipio Junín	7	2.121.092.737,98
		Alcaldía del municipio Libertador	6	437.639.791,29
		Alcaldía del municipio Libertad	2	588.374.815,64
		Alcaldía del municipio Lobatera	7	548.631.672,02
		Alcaldía del municipio Ureña	13	2.753.913.976,00
		Alcaldía del municipio Rafael Urdaneta	1	255.276.397,46
		Alcaldía del municipio Samuel Darío Maldonado	4	1.018.068.493,95
		Alcaldía del municipio San Cristóbal	32	1.023.996.556,82
		Alcaldía del municipio San Judas Tadeo	3	277.774.131,06
		Alcaldía del municipio Seboruco	1	99.497.535,98
Alcaldía del municipio Torres		4	2.395.680.069,11	
Alcaldía del municipio Uribante		6	1.203.129.296,80	
Sub-total		112	20.730.618.866,56	
Total:	285	104.890.065.289,50		

Fuente: Informe de obras inconclusas remitido por la Contralora del Estado, mediante comunicación N° 0016 de fecha 04-01-2006.
(1) La contraloría del estado Táchira no suministró la información financiera sobre las obras iniciadas por FEDE.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Trujillo	Nacional	Fund. de Edific. y Dotac. Educativas (FEDE)	13	1.131.789.402,69
		Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi)	2	472.204.161,94
		Hidroandes	7	169.766.687,06
		Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. (MARN)	1	-
		Cadela	7	341.649.675,95
		UEMAT	5	-
		Tribunal Supremo de Justicia	1	2.843.329.662,75
		Ministerio de Infraestructura (Minfra)	26	23.536.333.475,63
		Sub-total:	62	28.495.073.066,02
	Estatad	Dirección de Infraestructura. (Dinfra)	44	5.834.242.754,67
		Fondo Único de Des. del Edo. Trujillo.(FUDET)	16	2.015.699.682,97
		Satrud	10	1.240.466.768,99
		Sub-total:	70	9.090.409.206,63
	Municipal	Alcaldía del municipio Motatán	4	1.644.705.255,91
		Alcaldía del municipio Escuque	4	1.137.598.577,22
		Alcaldía del municipio José F. Márquez C.	5	482.058.823,20
		Alcaldía del municipio Valera	3	-
	Municipal	Alcaldía del municipio Andrés Bello	6	482.243.242,03
		Alcaldía del municipio Urdaneta	3	1.028.251.190,83
		Alcaldía del municipio Monte Carmelo	3	-
		Alcaldía del municipio Juan V. Campo Elías	13	877.221.622,47
		Alcaldía del municipio Pampán	1	700.000.000,00
		Alcaldía del municipio Pampanito	13	1.297.111.428,05
		Alcaldía del municipio Bocono	6	494.570.195,68
		Alcaldía del municipio Rafael Rangel	2	-
		Alcaldía del municipio Sucre	3	-
		Alcaldía del municipio Miranda	1	-
		Alcaldía del municipio San Rafael de Carvajal	50	2.624.041.884,77
		Alcaldía del municipio Bolívar	2	55.080.600,00
		Sub-total:	119	10.822.882.820,16
		Total	251	48.408.365.092,81

Fuente: Informe de inventario, remitido por el Contralor Estatal, mediante oficio N° 01.03.03 de fecha 06-01-2006, en el mismo se señala que las alcaldías de los municipios Candelaria, Carache, Trujillo y Sucre no suministraron información solicitada sobre las obras inconclusas de dichos municipios.
(-): Sin información financiera sobre las obras inconclusas.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Vargas	Nacional	MARN: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales	1	3.787.043.052,65
		Sub-total:	1	3.787.043.052,65
	Estatad	Hidrocapital - Gerencia Litoral Central	4	1.524.356.085,55
		Instituto Autónomo de Infraestructura del estado Vargas (Infravargas)	4	18.121.515.963,36
		Instituto Autónomo de la Vivienda del estado Vargas (Invivar)	1	902.732.047,05
		Corporación para la Recuperación y el Desarrollo del Edo. Vargas (Corpovargas)	1	892.658.394,35
		Sub-total:	10	21.441.262.490,31
	Municipal	Alcaldía del municipio Vargas	26	4.653.284.940,40
	Total:	37	29.881.590.483,36	

Fuente: Informe de Resultado suministrado por el Contralor Estatal, mediante comunicación N° DC-685/2005 de fecha 22-12-2005.
Nota: El monto de Bs. 29.881.590.487,36 corresponde a 79 contratos suscritos con relación al total de las obras inconclusas.

ENTIDAD FEDERAL	ÁMBITO	ENTE /ORGANISMO	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
Zulia	Nacional	Ministerio de Infraestructura (Minfra)	40	11.942.787.015,93
	Estadal	Fundadesarrollo	19	16.616.369.141,32
		Fundación para la infraestructura de la planta física educativa del estado Zulia (Fundaeuca)	162	248.622.539.451,34
		Secretaría de Obras Públicas	93	59.343.295.339,18
		Fundación para el rescate, reparación, mantenimiento, cuidado y administración de las instalaciones del estado Zulia (Funidez)	56	10.066.035.698,74
		Instituto de Desarrollo Social (Ides)	29	9.804.555.616,03
		Fundasalud Zulia	61	33.530.098.879,25
		Servicio Autónomo de Mantenimiento del estado Zulia (Samez)	65	25.772.356.040,85
		Servicio Autónomo de Vialidad del estado Zulia (Saviez)	45	50.338.249.263,79
		Centro Rafael Urdaneta (CRU)	48	42.419.453.477,69
		Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (Iclam)	3	9.382.786.420,92
		Produzca	1	-
		Corpozulia	29	8.320.664.901,74
		Metro de Maracaibo	32	-
		Instituto Autónomo Regional del Ambiente	1	-
		Sub-total	644	514.216.404.230,85
		Municipal	IMA: Instituto Mpal. del Ambiente (Maracaibo)	11
	Serv. Aut. para el/sum. de gas e infr. de Maracaibo (Sagas)		25	23.997.525.785,22
	Instituto Mpal. de la Viv. de Maracaibo (Ivima)		30	49.434.417.908,57
	Alcaldía del municipio Cabimas		8	12.059.682.954,47
	Alcaldía del municipio Cañada de Urdaneta		7	4.457.725.664,91
	Alcaldía del municipio Colon		3	1.860.220.974,29
	Alcaldía del municipio Lagunillas		68	12.529.270.709,78
	Alcaldía del municipio Machiques de Perijá		8	11.026.113.059,40
	Alcaldía del municipio Miranda		20	9.773.602.570,05
	Alcaldía del municipio Rosario de Perijá		41	12.322.682.648,82
	Alcaldía del municipio San Francisco		30	7.785.014.949,14
Alcaldía del municipio Valmore Rodríguez	5	-		
Sub-total	256	151.135.360.676,51		
Total	940	677.294.551.923,29		

Fuente: Información emanada de la Contraloría General del Estado Zulia, anexa al oficio N° DCCO-0457 de fecha 05-12-2005.